

| | | | | | |
|-----------------|-----------------------------------|------------------------|--|---|--|
| Progetto | Forza 4 | Codice prodotto | FZ4 | | |
| Data | 10/10/2025 | Revisione | 1 | | |
| Cliente | (mercato) | Sponsor | BIGA Games | | |
| WBS | DESCRIZIONE | DURATA | LUCA BISOGNIN (Project Manager, PM) | LORENZO AREVALO (Programmatore, P) | |
| 1.1 | AVVIO | | | | |
| 1.1.1 | Acquisizione ambiente di sviluppo | 2 h/work | R (Responsible) | R (Responsible) | |
| 1.1.2 | Training | 4 h/work | C (Consulted) | R (Responsible) | |
| 1.2 | PIANIFICAZIONE | | | | |
| 1.2.1 | Project Charter | 2 h/work | R (Responsible) | I (Informed) | |
| 1.2.2 | Documento SRS | 2 h/work | I (Informed) | R (Responsible) | |
| 1.2.3 | Documento WBS | 2 h/work | R (Responsible) | R (Responsible) | |
| 1.2.4 | Grafo di Gantt | 6 h/work | R (Responsible) | C (Consulted) | |
| 1.2.5 | Preparazione presentazione | 2 h/work | R (Responsible) | R (Responsible) | |
| 1.3 | REALIZZAZIONE | | | | |
| 1.3.1 | Realizzazione Grafica di base | 6 h/work | R (Responsible) | C (Consulted) | |
| 1.3.2 | Autenticazione | 2 h/work | A (Accountable) | R (Responsible) | |
| 1.3.3 | Struttura Gioco di Base | 2 h/work | C (Consulted) | R (Responsible) | |
| 1.3.4 | Struttura Bot | 2 h/work | R (Responsible) | C (Consulted) | |
| 1.3.5 | Salvataggio locale | 2 h/work | A (Accountable) | R (Responsible) | |
| 1.3.6 | Struttura gioco avanzato | 16 h/work | A (Accountable) | R (Responsible) | |
| 1.3.7 | Salvataggio Remoto | 4 h/work | R (Responsible) | C (Consulted) | |
| 1.3.8 | Realizzazione Grafica Avanzate | 4 h/work | R (Responsible) | C (Consulted) | |
| 1.4 | CHIUSURA | | | | |
| 1.4.1 | Installazione e collaudo | 4 h/work | A (Accountable) | R (Responsible) | |
| 1.4.2 | Consegna e chiusura del progetto | 2 h/work | R (Responsible) | I (Informed) | |